BIREME/OPAS/OMS
BVS Saude Publica

Projeto BVS-SP-10

Programa de capacitacdo da Biblioteca Virtual em Sa  ude
(15 DE OUTUBRO DE 1999)

1. Introducao

Este documento descreve o projeto para o desenvolvimento de um programa de
capacitacdo de produtores, intermediarios e usuarios na operacédo da Biblioteca
Virtual em Saude, com énfase para a salde publica. A duracao do projeto esta
estimada em 18 meses e requer recursos adicionais or¢cados em R$ 243.000,00.

Este projeto € parte integrante de um conjunto de projetos especificos para o
desenvolvimento da BVS Saude Publica descritos na “Proposta de Projetos para
a Biblioteca Virtual em Saude Publica do Brasil”, aprovado pelo Comité
Consultivo Nacional da BVS Saude Publica em reunido realizada na sede da
FIOCRUZ, em 23 de junho de 1999.

2. Antecedentes e justificativa

A proposta de construcdo e operacao da Biblioteca Virtual em Saude (BVS)
significa uma mudanca de paradigma na cooperacao técnica em informacao
cientifico técnica em salde no Brasil e demais paises da América Latina e
Caribe.

O novo paradigma, determinado pela Internet, afeta sensivelmente o modo como
produtores, intermediarios e usuarios tratam ou se relacionam com as fontes de
informagé&o. A caracteristica principal do novo paradigma é a interacao direta dos
usuarios com redes de fontes de informacao e/ou com outros usuarios,
independentemente de restricdes de espaco e tempo. Essa caracteristica abre
possibilidades fantasticas para responder as demandas de informacéo cientifico
técnica em saude por parte da comunidade de profissionais da saude e do
publico em geral.

Aos produtores e intermediarios se apresenta o desafio de mover os seus
produtos e servi¢os de informacao para operar em rede na Internet e
especialmente no contexto da BVS. Aos usuarios se apresenta o desafio de
adotar o novo paradigma como solucédo e/ou expansao das possibilidades de
resposta as suas demandas de informacéo.

O desenvolvimento do novo paradigma requer um esfor¢o para capacitar
produtores, intermediarios e usuarios de informacao, especialmente os
relacionados com a gestdo da saude publica. Nesse sentido, a propria
construcdo da BVS constitui uma agenda e um espaco de cooperacao para o



desenvolvimento das capacidades de operacéo e uso de produtos e servicos de
informacdo cientifico-técnica em saude.

Este projeto formula um programa de capacitacédo de produtores, intermediarios
e usuarios da BVS.

3. Objetivo geral

O objetivo geral do projeto € contribuir para o fortalecimento da capacidade
nacional na operacdo de produtos e servigos de informacgdo que respondam de
modo eficiente e oportuno as demandas de informacéo cientifico técnica em
saude publica.

A formulacdo deste objetivo baseia-se no fato de que o acesso a informacao
cientifico-técnica é essencial para o desenvolvimento da salde. Nesse sentido,
se faz necessario melhorar e fortalecer a capacidade nacional no que se refere a
producéo e operacao de fontes de informacao na Internet com acessibilidade
universal. A Biblioteca Virtual em Saude é a proposta da OPAS de cooperacao
técnica para responder a essa necessidade.

O presente projeto é parte integrante da Biblioteca Virtual em Saude.

4. Obijetivo especifico e resultados esperados

O objetivo especifico deste projeto € desenvolver um programa nacional de
capacitacdo de produtores, intermediarios e usuarios de informacao cientifico-
técnica em saude publica no contexto da Biblioteca Virtual em Saude.

Para tanto o projeto desenvolverd modelos de cursos que poderdo ser
conduzidos a distancia via Internet ou com a presenca dos alunos.

Os principais resultados esperados com a implantag&o do projeto séo: (i)
realizacdo de pelo menos 50 cursos em salas de aula com a participacéo de
pelo menos 500 profissionais em saude publica; (ii) formacdo de pelo menos 20
monitores que poderdo multiplicar os cursos nos estados, municipios e
instituicdes; (iii) disponibilidade na Internet dos cursos de operacédo da BVS
dirigidos a produtores, intemediarios e usuarios; (iv) capacitacdo dos recursos
humanos de pelo menos 15 instituicdes produtoras e intermediarias na operagéo
de fontes de informacéo cientifico-técnica em saude publica na BVS.



5.

Metodologia de desenvolvimento e cronograma de macroatividades

O desenvolvimento do projeto obedecera a seguinte metodologia e
macroatividades:

a.

Formacéo da equipe principal responséavel pela elaboracéo e implantacdo do
programa de capacitacdo, sob a coordenacdo da BIREME. A equipe contara
com o apoio de consultorias e de profissionais das instituicdes que fazem
parte do Comité Consultivo Nacional. A equipe contara com um coordenador
em tempo completo durante todo o desenvolvimento do projeto.

Formulagéo e preparacéo dos cursos, incluindo materiais para professores e
alunos, e considerando cursos presenciais e a distancia. Em principio, seréo
trés cursos: (i) uso das fontes de informacgéo da BVS, dirigido a profissionais
de saude publica e a bibliotecarios, incluindo monitores que multiplicardo o
curso; (ii) preparacdo e manutencao de fontes de informacéo operadas na
BVS, dirigido a bibliotecérios, editores, profissionais de informatica e outros
profissionais responsaveis pela producgéo de fontes de informag&o em saude
publica; (iii) uso das metodologias e ferramentas de tecnologias de
informacéo para a operacao de produtos e servigos na BVS, dirigido
prioritariamente a profissionais de informética.

Definicdo dos calendarios dos cursos e respectivos publicos-alvo,
obedecendo a critérios de cobertura geogréafica nacional e atendimento a
todas as comunidades de produtores, intermediarios e usuarios de
informacéo cientifico técnica em saude.

Capacitacao dos monitores responsaveis pela conducdo dos cursos
presenciais definidos no projeto e atendimento online dos usuérios dos
cursos a distancia. Esses monitores estardo dedicados ao curso dirigido ao
uso da BVS, pois os outros cursos serao conduzidos por profissionais da
BIREME e das instituicbes que participam do projeto.

Implantac&o do programa de cursos presenciais e a distancia.

O Comité Consultivo da BVS deverad acompanhar e avaliar o
desenvolvimento do projeto.






